
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 10-15 august 2020 
Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate şi realizate pentru 

săptămâna precedentă   

(10-15 august 2020) 

Indicatori de produs/rezultat 

Sarcinile /acțiunile planificate pentru săptămâna 

curentă 

 (17-21 august 2020) 

Riscuri /probleme 

 

Note 

 

Pregătirea instituţiilor de învăţământ din subordine către noul an de studii 2020-2021 şi sezonul rece  

Calitatea executării lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ din subordine, inclusiv deschiderea grupelor noi în 

IET (activitatea grupului de lucru, dispoziția  Primarului General nr. 337-d din 10 iulie 2020. Probleme şi soluţii.  

Inginerul principal din cadrul DETS sect. Buiucani, Ipatii Alexandru, care face parte din grupul de lucru, ține la control lucrările de reparație 

în perioada iulie-septembrie 2020 în edificiile instituțiilor din subordine. 

Dl Ipatii Alexandru, ca membru al grupului  de lucru a fost delegat în conformitate cu repartizarea DGETS cu verificări la instituțiile din 

sect. Botanica și Centru  la datele de 12.08.2020 și de 13.08.2020 

În instituțiile din subordinea DETS sect. Buiucani (IET nr. 34, 54, 110, 145, LT ”N. Levițchi”) la data de 12.08.2020 au fost verificări 

efectuate de Grupul  de lucru fără obiecții asupra executării lucrărilor de reparații. 

Lucrări de reparație 

capitală conform Foii 

Titulare 2020;  

4 990,0 mii lei pentru reparații 

capitale: 

2 700,0 mii lei pentru Reparație 

generală în 13 instituții: 34, 54, 63, 85, 

110, 113, 143, 145, 157, 158, 164, 185, 

CCT. 

920,0 mii lei pentru Reparația 

acoperișurilor în 7 instituții: 34, 52, 

63, 157, 185, LT ”N. Gogol”, CCT; 

1 370,0 mii lei pentru Reparația 

tehnicii sanitare și a sistemului 

de încălzire în 8 instituții: 26, 52, 

63, 113, 143, 157, 164, 215, LT „N. 

Levițchi”; 

 și 700,0 mii lei pentru 

redeschiderea grupelor noi (2) în 

IET nr. 157;  

• Monitorizarea reparațiilor în 

instituțiile din subordine a DETS sect. 

Buiucani; 

Tergiversarea 

lucrărilor de 

reparație; 

In lucru 



Contracte cu agenții 

economici; 

20 contracte semnate (toate); 

3 acorduri de majorare; 

26 contracte pentru reparații (din 

economiile formate); 

• Încheierea contractelor cu prestarea 

serviciilor de reparații din economiile 

formate; 

 În lucru 

Monitorizarea situației și 

lucrărilor reparațiilor 

curente;  

Finisate: IET nr. 186, 215, DETS 

sect. Buiucani; 

În lucru: - 

• Monitorizarea lucrărilor de către 

DETS sect. Buiucani; 

 La 

control 

Monitorizarea lucrărilor la 

reparații capitale în baza 

contractelor încheiate; 

Finisate: 20, 26, 52, 54, 63, 85, 

110, 113, 143, 145, 157, 185, 215, 

CCT, LT ”N. Gogol”; 

În lucru: 

80-95% în 4 inst.: 34, 158, 164, LT 

”N. Levițchi”; 

60-75% - 

30-55% în 1 inst.: 157 (2 grupe); 

Până la 30 % - 

• Monitorizarea lucrărilor de către 

DETS sect. Buiucani; 

 În lucru 

Începutul lucrărilor în 

instituții cu finanțare din 

economiile formate; 

Finisate: 26, 34, 52, 54, 110, 113, 

143, 145, 158, 164, 185, 215, LT 

”N. Gogol”, LT ”N. Levițchi”; 

În lucru: 20, 34, 54, 63, 85, 157, 

CCT, ”N. Gogol”; 

• Începutul lucrărilor în instituțiile din 

subordine la care au rămas economii 

după reparații; 

 La 

control 

Reparația acoperișului 

conform Foii Titulare și din 

economiile formate; 

în 7 instituții, dintre care: 

Finisate: 34, 52, 63, 157, 158, 164, 

185, 215, CCT,  LT ”Gogol”; 

• Continuarea lucrărilor de reparație în 

instituțiile nominalizate; 

 În lucru 

Necesitatea reparației 

acoperișului după ploile 

abundente; 

Finisate: 16, 183; 

În lucru: - 
• Demararea lucrărilor de reparație, în 

baza răspunsului de la DGF; 

 În lucru 

Panouri electrice; IET nr. 16,  LT ”N. Levițchi”; • Lucrări de reparații a rețelelor electrice 

și panourilor -6 (119, 215, ȘP-G ”A. 

Ursu”, Gimn. 86, LT ”Gogol”); 

  

Instalarea contoarelor la 

blocurile alimentare; 

Contoare electrice montate și 

sigilate; 

  Finisat 



 Încheierea contractelor la 

instalarea contoarelor de apă; 

 Finanțarea de la 

DGF 

În lucru 

Deschiderea celor 2 grupe 

la IET nr. 157; 

50% desfășurate de agentul 

economic ”Data Cons Service”; 
• Din economiile formate vor fi lucrări 

suplimentare; 

 În lucru 

Pavilioane;  2 din economiile formate;   În lucru 

Nivelul asigurării instituțiilor de învățământ din subordine cu echipamentele necesare și dezinfectanți pentru noul an de studii  

Produsele distribuite vor fi 

folosite, în caz de 

redeschidere a IET, pentru o 

perioadă de 2-3 luni; 

Bunuri materiale în sumă de 

805870,50 lei - protecție COVID;  

 

• Discuții privitor la folosirea rațională a 

bunurilor materiale primite; 

Folosirea 

irațională; 

Distri-

buit 

Bunuri materiale 

achiziționate în baza 

licitațiilor publice; 

63506,00 lei - inventar moale;  

315720,00 lei - utilaj tehnologic; 

99842,00 lei -  mobilier din inox; 

411290,00 lei - materiale de 

construcție; 

• Achiziționarea și repartizarea 

bunurilor materiale pentru instituțiile 

din subordine; 

 Distri-

buit 

Repartizarea bunurilor 

materiale pentru deschiderea 

a 2 grupe noi la IET nr. 157; 

2400,00 lei - materiale de uz 

gospodăresc; 

1973,01 lei - produse de igienă; 

6664,75 lei – veselă; 

13160,00 lei – inventar moale; 

• Evaluarea procedurii de achiziție a 

mobilierului pentru redeschiderea 

celor 2 grupe la IET nr. 157; 

 La 

control 

Încheierea contractului 

pentru achiziționarea 

linoleumului; 

Agentul economic ”Olimpus”; • Distribuirea linoleumului în  

instituțiile din subordine; 

 La 

control 

Încheierea contractelor la 

mobilier; 

Agentul economic Anstelux pentru 

11 loturi; 
• Achiziționarea și repartizarea 

mobilierului prin instituții; 

 La 

control 

Repartizarea produselor de 

igienă de  SRL Mitra Grup; 

în sumă de 120486,00 lei; 

2000 buc. – prosoape de bucătărie; 

  La 

control 

Repartizarea detergentului 

în instituții; 

în sumă de 64428,60 lei; 

 pentru 2004 kg detergent; 
• Încheierea contractului pentru 

achiziționarea halatelor, cu finanțare 

din economiile la inventar moale; 

 În lucru 



Încheierea contractelor la 

utilajului tehnologic; 

2 agenți economici pentru 9 loturi; • Pregătirea pachetelor de documente 

pentru casarea mijloace fixe; 

 La 

control 

Evaluarea procedurii de 

achiziție a materialelor de uz 

gospodăresc; 

15 loturi; • Desemnarea agenților economici 

câștigători și încheierea contractelor;  

 La 

contol 

Achiziționarea 

dezinfectanților; 

Încheierea contractelor cu 4 agenți 

economici; 
• Din economiile la achiziționarea 

materialelor de construcție vor fi 

achiziționate suplimentar; 

 La 

control 

Asigurarea cu necesități anticovid-19: scoli si IET din subordine 

Solicitarea alocării banilor 

suplimentari pentru 

achiziționarea bunurilor de 

profilaxie Covid 19; 

750120,00 lei pentru a instituțiile 

de educație timpurie; 

888200,00 lei pentru a instituțiile 

de învățământ primar și secundar; 

• Achiziționarea și repartizarea 

bunurilor; 

Acordarea surselor 

financiare 

suplimentare de la 

DGF; 

La 

control 

Realizarea procedurilor de Achiziţii Publice pe toate segmentele 

Servicii de alimentare pentru 

instituțiile din subordine; 

Valoarea estimată: 1632215,20 MDL 

Perioada clarificărilor: 14.07-24.07.2020 
• Perioada de depunere a ofertelor: 

24.07-14.08.2020 

 În lucru 

Forme mici arhitectonice la 

IET nr 166; 

Valoarea estimată: 612500 MDL 

Perioada clarificărilor: 09.07-20.07.2020 

Evaluare: 12 august 2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

20.07-10.08.2020 

 În lucru 

Mobilier pentru instituțiile 

din subordine; 

Valoarea estimată: 915489 MDL 

Perioada clarificărilor: 06.07-16.07.2020 

Evaluare: 10 august 2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

16.07-07.08.2020 

 În lucru 

Mobilier pentru 

redeschiderea a 2 grupe la 

IET nr. 157 

Valoarea estimată: 145667 MDL 

Perioada clarificărilor: 22.07-24.07.2020 

Evaluare: 11 august 2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

24.07-29.07.2020 

 În lucru 

Salubrizarea teritoriilor instituţiilor de învăţământ și a celor adiacente din subordine 

Salubrizarea teritoriului 

instituției și teritoriului 

adiacent; 

25 IET; 4 inst. de învăț. primar și 

secundar; 2 inst. extrașcolare; 
• Teritoriul instituțiilor din subordinea 

DETS Buiucani și teritoriul adiacent 

continua să fie salubrizat zilnic; 

 Proces 

continu

u 

Prășirea, afânarea răzoarelor; IET nr. 62, 87, 116, 183, 215; • Afânarea răzoarelor se efectuează  la 

necesitate prin instituții; 

 La 

control 



Cosirea ierbii; 1300 m2  IET nr. 16, 62, 116, 166, 

215; 
• Cosirea ierbii la necesitate prin 

instituții; 

 La 

control 

Retezarea arbuștilor IET nr. 16, 87; • Retezarea arbuștilor la necesitate prin 

instituții; 

Condițiile 

climaterice; 

La 

control 

Evacuarea gunoiului 

menajer; 

IET nr. 26, 34, 116, 119, 143, 145, 

164, 166, 183, 185, 215, LT ”N. 

Levițchi”; 

• Evacuarea gunoiului menajer (la 

necesitate se va face solicitare); 

 La 

control 

Evacuarea deșeurilor (crengi 

uscate, frunzișul, etc.); 

Evacuate –; • Programată evacuarea deșeurilor din  

instituții (IET nr. 26, 157, 166; 116);  

Tergiversarea 

lucrărilor de 

evacuare; 

La 

control 

Defrișarea copacilor; Stopate; • Lucrări de defrișare în IET nr. 34, 54 

în conformitate cu Autorizația nr. P-

0303/2020 din 26 iunie 2020; 

Suprasolicitări la 

ÎM ”A. G. Spații 

Verzi” 

În lucru 

Defrișarea copacilor; Solicitare la ÎM ”Asociația de 

Gospodărie Spații Verzi” pentru 

defrișări suplimentare; 

• Solicitarea Autorizației pentru 

defrișare la ”Agenția de mediu”; 

 La 

control 

Vopsirea în grupe, 

pavilioane, elementele de 

joacă, poarta, gardul; 

IET nr. 16, 26, 34, 63, 87, 110, 113, 

116, 183, 185; 
• Reîmprospătare cu var și vopsea; În dependență de 

materialele de 

construcție; 

La 

control 

Fisa de evaluare a instituțiilor din subordine 

Instituțiile din sectorul Buiucani au completat fișa inventarierii tehnice, care a fost verificată și coordonată de grupul ingineri din cadrul 

DETS sectorul Buiucani și trimise în format hârtie și electronic la DGETS grupului de ingineri. 

Evaluarea pavilioanelor din IET  

Pe teritoriul instituțiilor de educație timpurie  din subordinea DETS sectorul Buiucani sunt 199 pavilioane. Din ele în stare bună sunt 89; 

satisfăcătoare- 95, avariată -14. Suma estimativă pentru lucrări de reparație este de 2465,00 mii lei. 

Punerea în aplicare a Instrucţiunii privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii IET în contextul pandemiei 

Covid-19  (anexa nr. 7 la Hotărârea nr. 21 din 24.07.2020 a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică) 

     Instituțiile de educație timpurie își ajustează Planurile de acțiuni elaborate în conformitate cu normele obligatorii stipulate în anexa nr. 2 

din Hotărârea nr. 14 din 29 iulie 2020 ”Instrucțiuni privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație 

timpurie în contextual pandemiei COVID-19”. 

 



    Instituțiile de educație timpurie din subordine au coordonat la data de 05.08.2020 cu șeful DETS secorul Buiucani și au prezentat la 

DGETS ”RAPORT DE AUTOEVALUARE PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU RE-DESCHIDEREA INSTITUȚIEI DE 

EDUCAȚIE TIMPURIE”, fiind rederecționate la Centrul Sănătate Publică pentru coordonare. 

     DETS sect. Buiucani a coordonat cu Centrul Sănătate Publică a mun. Chișinău la data de 30.06.2020 Meniului model vară-toamnă anul 

2020 și la data de 08.07.2020 PLANULUI Complex de profilaxie a Toxiinfecțiilor alimentare şi Bolilor diareice acute în Instituțiile de 

Educație Timpurie pentru anii 2020-2021. 

     Au fost încheiate contracte  pentru instruierea igienică a personalului din instituțiile de educație timpurie din subordine la data de 

09.07.2020 și planificată instruirea colaboratorilor la datele de 11, 19, 25, 26 august și 03, 04 septembrie. 

     Instituțiile din subordine sunt dotate cu buniuri materiale predestinate pentru profilaxia Covid 19 și au elaborate plan de acțiuni pentru 

redeschiderea instituțiilor. 

Organizarea evenimentelor de finalizarea a unor lucrări de reparație la care au participat reprezentanți ai APL 

     În baza ordinului DETS sect. Buiucani nr. 199 din 23.06.2020 ”Cu privire la crearea comisiei pentru evaluarea lucrărilor de reparație, 

conform Foii de Titlu 2020...” în Comisia de evaluare a calității reparațiilor curente și capitale sunt incluși Grupul de ingineri din cadrul 

DETS sect. Buiucani, Directorul și șeful de gospodărie a instituției unde au fost desfășurate lucrări de reparație și agentul economic care a 

desfășurat lucrări de reparație. 

     Au fost planificate vizetele reprezentanților APL, după cum urmează: 
 

Nr. 

d/o 
Data Ora Locul Acţiunea 

Impact 

1.  26.08.2020 10.00 IET nr. 215 Finisarea lucrărilor de reparație Condiții sanitaro- igienice în instituție 

2.  26.08.2020 11.00 IET nr. 20 Finisarea lucrărilor de reparație Condiții sanitaro- igienice în instituție 

3.  26.08.2020 12.00 IET nr. 85 Finisarea lucrărilor de reparație Condiții sanitaro- igienice în instituție 
 

Monitorizarea şi raportarea situaţiei întru prevenirea virusului COVID-19 în rândul angajaţilor din sistem, copiilor din instituţiile 

de învăţământ general 

În cadrul instituțiilor de educație timpurie, de învăţământ primar, secundar şi extraşcolar din subordinea DETS sect. Buiucani sunt 2 persoane, 

din 2 instituții de educație timpurie, infectate cu Covid 19. Persoanele respective nu au intrat în contact cu colegii din instituție și una din ele 

se tratează la domiciliu, iar alta este internată. 

 



TABEL cu privire la evidența angajaților din subordine la data de 13.08.2020 

Denumirea Direcției/secției/ serviciului   Numărul 

total de 

angajați 

Din ei:  

Nr. total de 

angajați la 

locul de 

muncă 

Nr. total de 

angajați care 

activează la 

domiciliu 

 

Nr. total de 

angajați în 

concediul 

anual de 

odihnă 

Nr.total de 

angajați în 

concediul 

neplătit 

Nr.total de 

angajați în 

concediul 

medical 

DETS sectorul Buiucani 36 26 1 5 2 0 

Gimnaziul nr. 52 5 2 0 0 0 0 

Total: 41 28 1 5 2 0 

 

*Notă: la data de 13.08.2020 activează 1 paznic la DETS, 1 la tabăra Ulmu și 1 paznic la gimnaziul nr. 52 (ceilalți 6 nu sunt incluși în 

tabelul dat deoarece lucrează în ture) 

 

Publicare pe pagina Web 

Noutăți; 

Evenimente; 

Informații; 

 

Raport săptămânal; 

20 Noutăți; 

9 Evenimente; 

32 instituții - executarea bugetului 

pentru 7 luni; 

Raportul săptămânal; 

Informații parvenite de la organele 

ierarhic superioare. 

 La 

control 

 

Şeful Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Ion VRÎNCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucrări de reparație efectuate în instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani, conform foii de titlu pentru anul 2020 

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 20 instituții, dintre care:  în 16 IET și 2 instituțiile de învățământ liceal, 1 centrul extrașcolar și 

pentru redeschiderea grupelor în 1 IET.   
Nr 

d/o 
Obiectul investiției 

Suma contractului 

lei 
Nr. contract Antreprenorul Statut 

1.  Lucrări de reparaţie capitală  spălătoriei și schimbarea  tâmplăriei la IET nr. 20 150 499,00 Nr. 61 din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

2.  Lucrări de reparaţie sistemului de încălzire și blocului sanitar la IET nr. 26 89 875,63 Nr. 59 din 17.06.2020 Livart Prim Finisat 

3.  Lucrări de reparaţie în punctul medical și tavan în grupe, reparația scărilor cu balustradă, acoperiș la 

IET nr. 34 

205981,1 Nr. 104 din 13.07.2020 Gricons Impex În lucru 

4.  Lucrări de reparaţie acoperișului și rețelele inginerești în subsol și în grupe la IET nr. 52 149 880,92 Nr. 57 din 17.06.2020 Vanro Com Finisat 

5.  Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la IET nr. 54 139 048,78 Nr. 62 din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

6.  Lucrări de reparaţie sistemului de ventilare la spălătoria, acoperiș, canalizare la bloc alimentar la IET 

nr. 63 

245 329,73 Nr. 65 din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

7.  Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare, schimbarea tâmplăriei la IET nr. 85 140 681,39 Nr. 63  din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

8.  Lucrări de reparaţie depozitului alimentar la IET nr. 110 90 581,59 Nr. 64  din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

9.  Lucrări de reparaţie a spălătoriei la IET nr. 113 124 457,89 Nr. 60  din 17.06.2020 Livart Prim Finisat 

10.  Lucrări de reparaţie a spălătoriei și rețelelor inginerești la IET nr. 143 168 198,59 Nr. 56  din 17.06.2020 Vanro Com În lucru 

11.  Lucrări de reparaţie a  spălătoriei la IET nr. 145 132913,72 Nr. 102 din 13.07.2020 Livart Prim În lucru 

12.  Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești și acoperișului la IET nr. 157 89102,87 Nr. 100 din 13.07.2020 Simcon Lux În lucru 

13.  Lucrări de reparaţie capitală  la punctul medical, acoperișului și schimbarea tâmplăriei la IET nr. 158 213055,43 Nr. 103 din 13.07.2020 Livart Prim În lucru 

14.  Lucrări de reparaţie depozitului alimentar și rețelelor inginerești  la IET nr. 164 127575,55 Nr. 85  din 03.07.2020 Livart Prim În lucru 

15.  Lucrări de reparaţie capitală a  spălătoriei, acoperiș la IET nr. 185 130 393,66 Nr. 76  din 23.06.2020 Livart Prim Finisat 

16.  Lucrări de reparaţie  blocurilor  sanitare la IET nr. 215 135998,3 Nr. 83 din 03.07.2020 Topo Bau Finisat 

17.  Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești la L.T. "N. Levițchi" 97 373,38 Nr. 69   din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

18.  Lucrări de reparaţie acoperișului la L.T. "N. Gogol" 124 096,78 Nr. 69/1  din 17.06.2020 Gricons Impex Finisat 

19.  Lucrări de reparaţie acoperișului, schimbarea tâmplăriei, montarea sistemului de ventilației la cab. 

de ceramica la CCT 

187 999,25 Nr. 73  din 22.06.2020 Budei Com Finisat 

20.  Lucrări de reparaţie capitală la IET nr. 157 ( redeschiderea grupelor ) 408899 Nr. 105 din 13.07.2020 Data Cons Service În lucru 

 

 

 

 

 

 



Reparații curente 2020 

Nr 

 

 

Denumirea instituţiei 

 

 

 

Tipul de lucrări 

 

 

Economia 

formată din 

F.T., lei 

Suma 

contractului 

lei 

Diferenţa de 

contract 

lei 

Nr. contract 

 

Antreprenorul 

 

Finisat/În 

lucru 

1. IET nr. 20, str. V. Lupu, 21  120 926,2   Nr.  din .2020   

2. IET nr. 26, str. N. Costin, 46 Sistema de încălzire 106 124,37 95 909,77 10 214,60 Nr.108  din 15.07.2020 Livart Prim Finisat 

3. IET nr. 34, str. Calea Ieşilor, 25/2 Schimbarea tâmplăriei 88 018,94 59600,00 28418,94 Nr. 122 din 23.07.2020 Fenster Construct Finisat 

4. IET nr.52, str. Drumul Crucii, 99/1 Schimbarea tâmplăriei 144 119,08 95 600,01 48 519,07 Nr.107  din 14.07.2020 Topo Bau În lucru 

5. IET nr. 54, str. I. Creangă, 4 a Schimbarea tâmplăriei 154 951,22 84200,00 70751,22 Nr. 121 din 23.07.2020 Fluxmeșter Finisat 

6. IET nr. 63, str. Columna, 142  60 870,82   Nr.  din .2020   

7. IET nr. 85, str. I.Creangă,66/2 Reparația blocului sanitar 153 318,61 95 975,92 57 342,69 Nr.109  din 15.07.2020 Constructiv Grup În lucru 

8. IET nr. 110, str. Ștefănucă, 8 Reparația punctului medical 76 018,41 75 994,12 24,29 Nr.87  din 06.07.2020 Alisidora SVV Finisat 

9. IET nr. 113, str. I. Creangă, 57 Reparația depozitului alimentar 71 542,11 70 631,9 910,21 Nr. 86 din 03.07.2020 Constructiv Grup Finisat 

10. IET nr. 143, str. Marinescu, 15 Aped,c anal,t/s 125 801,41 99 991,87 25 809,54 Nr. 101 din 09.07.2020 Sardis Exim Finisat 

11 IET nr. 145, str. Gh. Tofan, 2 Schimbarea tâmplăriei 46 170,73 40250,00 5920,73 Nr. 124 din 24.07.2020 Fenster Construct În lucru 

12 IET nr. 157, str. Cornului, 3  67 697,13   Nr.  din .2020   

13 IET nr. 158, str. N.Costin,59/2 
Caracter general 

Schimbarea tâmplăriei 

178 944,57 

82940,00 

95999,49 

82940,00 

82945,08 

5,08 

Nr. 120 din 22.07.2020 

Nr. 125 din 28.07.2020 

Vanro Com 

Fluxmeșter 

În lucru 

În lucru 

14 IET nr. 164, str. N. Costin, 63/7 
Reparația acoperișului 

Schimbarea tâmplăriei 

117 424,45 

68153,33 

49 271,12 

68150,0 

68 153,33 

3,33 

Nr. 97  din 08.07.2020 

Nr. 126 din 28.07.2020 

Budei Com 

Fenster Construct 

Finisat 

În lucru 

15 IET nr. 185, str. Alba Iulie, 202/3 Schimbarea tâmplăriei 85 206,34 85 200,0 6,34 Nr. 88 din 7.07.2020 Fenster Construct Finisat 

16 IET nr. 215, str.31 August,  94 Reparația acoperișului 99 201,61 49 203,57 49 998,04 Nr. 98  din 08.07.2020 Budei Com Finisat 

17 
L.T. “N. Levițchi” , str. I. Pelivan, 

24 

Schimbarea tâmplăriei și 

Reparația acoperișului 
98 626,62 84 869,53 13 757,09 Nr. 92 din 07.07.2020 TopoBau În lucru 

18 L.T.“N.Gogol”, str. Șciusev, 90 
Reparația acoperișului 

Reparația rețelelor inginerești 

169 903,22 

70 058,55 

99 844,67 

69934,6 

70 058,55 

123,95 

Nr. 81 din 30.06.2020 

Nr.132 din 30.07.2020 

Blocartlux 

Gricons Impex 

Finisat 

În lucru 

19 CCT, str. Suceava, 21 Fațada și scările de la intrare 106 000,75   
Nr.  din .2020 Prestigiu 

Construct 
 

20 IET nr. 157, str. Cornului, 3 Pavelioane 277 101,00   Nr.  din .2020 Prestigiu 

Construct 
 

 Total  2 424 257,39      

 

 



Situația pavilioanelor în IET ale DETS sec. Buiucani 

Nr.  Instituția de educație timpurie / adresa 

Nr. de 

pavilioane 

în 

evidență 

contabilă 

Starea pavilioanelor Surse 

financiare 

necesare, 

mii lei 

Notă 
bună 

satisfăc

ătoare 

avariat

ă 

1 IET. nr. 16, str.  Maria Cibotari, 26 6 5 1 - 40,0 Acoperiș 

2 IET. nr. 20, str.  Vasile Lupu, 21 7 1 6 - 60,0 Pardoseala 

3 IET. nr. 26, str. N. Costin 46 12 10 1 1 45,0 Acoperiș 

4 IET. nr. 34, str. Calea Ieşilor, 25/2; 31 4 - 4 - 60,0 Pardoseala 

5 IET. nr. 52, str.  Drumul Crucii, 99/1 7 - 6 1 90,0 
Carcasa, pardoseala, 

acoperiș 

6 IET. nr. 54, str. Ion Creangă, 4 a 4 1 1 2 120,0 Pereți, pardoseala, acoperiș 

7 IET. nr. 62, str. Teodorovici, 8/2 6 - 3 3 240,0 Reparația capitală 

8 IET. nr. 63, str. Columna, 142 4 2 - 2 80,0 Reparația capitală 

9 IET. nr. 75, str. Lisabona, 8 6 2 3 1 90,0 Pardoseala, acoperiș 

10 IET. nr. 85, str. Muzicescu, 2 4 3 1 - 40,0 Acoperiș 

11 IET. nr. 87, str. Ion Creangă, 62/2 5 5 - - - - 

12 IET. nr. 110, str.  Ştefănucă, 8 4 - 4 - 180,0 Pereți, pardoseala, acoperiș 

13 IET. nr. 113, str.  Ion Creangă, 57 3 3 - - - - 

14 IET. nr. 116, str.  Paris, 34 6 6 - - - - 

15 IET. nr. 119, str. Ion Pelivan, 22 10 9 1 - 40,0 Acoperiș 

16 IET. nr. 143, str.  Marinescu, 15 11 - 10 1 120,0 Reparația capitală 

17 IET. nr. 145, str.  Gh.Tofan, 2 9 1 8 - 90,0 Pardoseala, acoperiș 

18 IET. nr. 157, str.  Cornului 3 8 8 - - - - 

19 IET. nr. 158, str. O. Ghibu, 2 / N. Costin 59/2 13 1 11 1 150,0 Pereți, pardoseala,  

20 IET. nr. 164, str. N. Costin, 63/7 7 5 2 - 40,0 Acoperiș 

21 IET. nr. 166, str. N. Costin, 63/3 8 8 - - 400,0 De construit 5 pavilioane 

22 IET. nr. 183, str. L. Deleanu, 1/1 14 4 8 2 250,0 Reparația capitală 

23 IET. nr. 185, str.  Alba-Iulia, 202/3 13 13 - - - - 

24 IET. nr. 186, str. L. Deleanu, 11/2 13 - 13 - 160,0 Pereți, pardoseala, acoperiș 

25 IET. nr. 215, str. 31 August 1989,94 12 - 12 - 170,0 Pardoseala, acoperiș 

26 Şcoala prim.- grăd. ”Ursu”, str. Calea Ieşilor 57/2 2 2 - - - - 

 Total 198 89 95 14 2 465,0  
 

 



În legătură cu starea de urgență și evitarea răspândirii infecției Covid-19 în rândul copiilor și angajaților s-au achiziționat bunuri materiale:  

Denumirea Un. / mas Cantitatea Suma 

Pastile Jaclor      636 borcane buc 159000 85780,00 

Dezinfectant pt suprafețe buc 401 60150,00 

Dezinfectant pt mâini  1000 ml buc 20 3100,00 

Dezinfectant pt mâini  400ml buc 387 17415,00 

Dezinfectant pt mîini rezervă 5.0 l buc 67 20100,00 

Servețele antibacteriale fără alcool buc 1680 33515,00 

Servețele dezinfectante cu alcool buc 100 6780,00 

Mănuși latex N100 cutii 70 6330,00 

Bahile buc 700 1050,00 

Măști medicinale N100 cutii 26 11771,00 

Set: halat+mănuși+bonetă+măști+bahile buc 160 12800,00 

Termometru infra-roșu buc 147 176700,00 

Pulverizator pompa de gradina 5.0 l  buc 40 7104,00 

Pulverizator pompa de gradina 7.0 l  buc 30 8670,00 

Viziere buc 350 10500,00 

Suport pentru ștergare de hârtie buc 200 9600,00 

Ștergare de hârtie pentru suport buc 2080 19760,00 

Lămpi antibacteriale buc 72 99480,00 

Prelungitoare de 5 m buc 80 9600,00 

Covorașe dezinfectante buc 344 86000,00 

Pahare de hârtie 175 buc 39600 9900,00 

Total     805870,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pentru buna funcționare a instituțiilor de educație timpurie până la finele anului 2020 este nevoie de următoarele bunuri materiale:  

Denumirea Un. mas Cantitatea  Suma 

Dezinfectant pentru suprafețe 5 litri buc 100 40000,00 

Dezinfectant pentru mâini 5 litri buc 300 90000,00 

Prosoape de hârtie buc 2200 22000,00 

Măști medicale cutii 250 62500,00 

Mănuși medicale  cutii 100 25000,00 

Termometru inflaroșu buc 120 14000,00 

Viziere buc 1000 30000,00 

Covorașe dezinfectante buc 50 12500,00 

Lampă antibacteriană buc 231 323400,00 

Prelungitoare de 5 metri buc 231 27720,00 

Bahile perechi 2000 3000,00 

Halate de bumbac buc 580 100000,00 

                       Total   750120,00 

   

Pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar până la finele anului 2020 este nevoie de următoarele bunuri materiale:  

Denumirea Un. mas Cantitatea  Suma 

Dezinfectant pentru suprafețe 5 litri rezervă buc 112 33600,00 

Dezinfectant pentru mâini cu pulv.1 litru buc 250 27500,00 

Dezinfectant pentru mâini 5 litri rezervă buc 1625 487500,00 

Suport pentru ștergare buc 136 6800,00 

Prosoape de hârtie buc 12500 125000,00 

Măști medicale bucăți 10000 50000,00 

Mănuși medicale  cutii 51 10200,00 

Termometru inflaroșu buc 30 36000,00 

Viziere buc 130 3900,00 

Covorașe dezinfectante buc 213 53250,00 

Lampă antibacteriană buc 30 42000,00 

Prelungitor 5 metri buc 30 3600,00 

Pulverizator pompă 7 litri buc 22 6600,00 

Bahile cutii 30 2250,00 

Total   888200.00 

 

         


