
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 17-22 august 2020 
Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate şi realizate pentru 

săptămâna precedentă   

(17-22 august 2020) 

Indicatori de produs/rezultat 

Sarcinile /acțiunile planificate pentru săptămâna 

curentă 

 (24-26 august 2020) 

Riscuri /probleme 

 

Note 

 

Lucrări de reparație capitală 

conform Foii Titulare 2020; 

4 990,0 mii lei pentru reparații 

capitale 

Monitorizarea reparațiilor în instituțiile 

din subordine a DETS sect. Buiucani 
 În proces 

Contracteîncheiate cu agenții 

economici 

20 contracte semnate (toate) 

4 acorduri de majorare 

26 contracte pentru reparații (din 

economiile formate) 

Încheierea contractelor cu prestarea 

serviciilor de reparații din economiile 

formate 

 În proces 

Reparație generală  2 700,0 mii lei în 13 instituții: 34, 54, 

63, 85, 110, 113, 143, 145, 157, 158, 164, 

185, CCT 

   

 100% Finisate - 16 instituții, 

inclusiv IET nr. 20, 26, 52, 54, 63, 

85, 110, 113, 143, 145, 157, 158, 

185, 215, CCT, LT ”N. Gogol” 

În lucru: 

80-95% în 3 inst.: 34(95%), 

164(95%), LT ”N. Levițchi”(99%); 

60-75% - în 1 inst.: 157 (2 grupe) -

60% 

Monitorizarea lucrărilor de către DETS 

sect. Buiucani 

 În lucru 

Reparația acoperișurilor  920,0 mii lei pentru în 7 instituții: 
34, 52, 63, 157, 185, LT ”N. Gogol”, 

CCT - 100 % Finisate 

  Finisat 

Necesitatea reparației 

acoperișului după ploile 

abundente; 

Finisate-2: IET nr. 16, 183; 

În lucru: - 

Demararea lucrărilor de reparație, după 

licitația din 26.08.2020 (IET nr. 87, 119) 

și 29.08.2020 (IET nr. 116, 157, 186, 

Gimnaziul nr. 86) 

 În proces 



Reparația tehnicii sanitare 

și a sistemului de încălzire  
 

1 370,0 mii lei în 8 instituții: 26, 52, 

63, 113, 143, 157, 164, 215, LT „N. 

Levițchi”  

100 % Finisate – 6 instituții 

În lucru -2: IET nr 164, LT „N. 

Levițchi”  

  La control 

Lucrări de reparație în 

instituții cu finanțare din 

economiile formate; 

Finisate: 26, 34, 52, 54, 63, 85, 

110, 113, 143, 145, 157, 158, 164, 

185, 215, LT ”N. Gogol”, LT ”N. 

Levițchi”, CCT 

În lucru: 20(50%), 34(70%), 

54(60%), 158(90%), 164 (90%), 

”N. Gogol”(80%) 

Începutul lucrărilor în instituțiile din 

subordine la care au rămas economii 

după reparații; 

 La control 

Redeschiderea grupelor noi  700,0 mii lei în IET nr. 157 

60% desfășurate de agentul 

economic ”Data Cons Service” 

Din economiile formate vor fi lucrări 

suplimentare 
 În proces 

Construcția pavilioanelor  Finisate – 2 pavilioane din 

economiile formate 

  Finisat 

Panouri electrice Finisate- 2: IET nr. 119, LT ”N. 

Levițchi” 

În lucru-2: IET nr. 16,  Gimn. nr. 

86 

Lucrări de reparații a rețelelor electrice 

și panourilor (215, ȘP-G ”A. Ursu”, LT 

”Gogol”) 

 În proces 

Instalarea contoarelor la 

blocurile alimentare la 

instituțiile de învățământ 

primar și secundar; 

Contoare electrice montate și 

sigilate la 4 instituții de învățământ 

primar și secundar- 100% finisat 

  Finisat 

 Încheierea contractelor la 

instalarea contoarelor de apă; 

Sunt publicate, 24.08.2020-licitație  În proces 

Calitatea executării 

lucrărilor de reparație în 

instituțiile de învățământ 

din subordine 

19.08.2020 verificări de 

monitorizare la IET nr. 34, 143, 

164, 215, LT ”N. Levițchi” 

  La control 



Pregătirea pentru sezonul 

rece 

Spălarea sistemei în 31 instituții- 

finisat 

Verificarea contoarelor termice: 

IET nr. 34 - la verificare 

Asigurarea cu antiderapant - 

câte 10 saci de nisip la fiecare 

instituție în parte 

  Realizat 

Asigurarea cu 

necesități anticovid-19: 

școli si IET din subordine 

Bunuri materiale în sumă de 

805870,50 lei - protecție COVID - 

produsele distribuite vor fi folosite, 

în caz de redeschidere a IET, 

pentru o perioadă de 2-3 luni 

Discuții privitor la folosirea rațională a 

bunurilor materiale primite 

Folosirea 

irațională; 

Distribuit 

 Repartizarea în instituțiile din 

subordine după cum urmează: 

16250,60 lei – 19890 perechi 

mănuși de cauciuc  

19548,0 lei – 309 bucăți dozatoare  

249525,58 lei - căldări de masă 

plastică  

9996,48- 1872 seturi lavete câte 3 

bucăți 

31235,1 lei- 2722 rulouri saci 

menajeri 

 

Achiziționarea și repartizarea halatelor 

- 1115 bucăți prin instituțiile din 

subordine;  

 

 La control 

Bunuri materiale 

achiziționate în baza 

licitațiilor publice; 

63506,00 lei - inventar moale 

315720,00 lei - utilaj tehnologic 

99842,00 lei -  mobilier din inox 

411290,00 lei - materiale de 

construcție 

Achiziționarea și repartizarea bunurilor 

materiale pentru instituțiile din 

subordine 

 Distribuit 

Repartizarea bunurilor 

materiale pentru deschiderea 

a 2 grupe noi la IET nr. 157; 

2400,00 lei - materiale de uz 

gospodăresc 

1973,01 lei - produse de igienă 

Evaluarea procedurii de achiziție a 

mobilierului pentru redeschiderea celor 

2 grupe la IET nr. 157 

 La control 



6664,75 lei – veselă 

13160,00 lei – inventar moale 

Repartizarea linoleumului de 

către agentul economic 

”Olimpus”; 

2 contracte de achiziție: 

în sumă de 168600,00 lei 

în sumă de 33250,00 lei 

Distribuirea linoleumului în  instituțiile 

din subordine 

 La control 

Încheierea contractelor la 

mobilier; 

Agentul economic ”Anstelux” 

pentru 11 loturi 

Achiziționarea și repartizarea 

mobilierului prin instituții 

 La control 

Repartizarea bunurilor 

materialelor la utilajului 

tehnologic; 

în sumă de 68640,00 lei de ”Nord 

universal” 

în sumă de 68640,00 lei de ”Dina 

Cociug” 

Pregătirea pachetelor de documente 

pentru casarea mijloace fixe; 

 În lucru 

Repartizarea materialelor de 

uz gospodăresc de către 

agentul economic ”Deniadi”; 

9 loturi în sumă de 147876,8 lei 

 

Desemnarea agenților economici 

câștigători și încheierea contractelor 

 La control 

Achiziționarea 

dezinfectanților; 

Încheierea contractelor cu 4 agenți 

economici 

Din economiile la achiziționarea 

materialelor de construcție vor fi 

achiziționate suplimentar 

 La control 

Evaluarea blocurilor 

alimentare din cadrul 

instituţiilor de învăţământ 

primar şi secundar 

Vizite de verificare cu participarea 

IS ”Liceist” în 4 instituții din 

subordine (ȘP-G ”A Ursu”, Gimn. 

86, LT ”N. Gogol”, LT ”N. 

Levițchi”) 

În baza obiecțiilor făcute vor fi 

înlăturate probleme depistate,  

 La control 

Situaţia privind asigurarea 

cu apă şi sanitaţie a 

instituţiilor de învăţământ 

din subordine 

4 instituţii au grupuri sanitare anexate sau integrate in clădirea de bază a şcolii 

suficiente şi conforme cerinţelor OMS 

4 Instituţii sunt asigurate cu apă potabilă 

1 Instituţie este asigurată cu apă caldă (L.T. “N. Gogol”) 

4 instituții sunt asigurate cu cabinete medicale funcţionale dotate cu 

personalul adecvat şi medicamentele necesare 

În 3 instituţii de învăţământ condiţiile mentionate vor putea fi create/asigurate 

până la sfârşitul anului calendaristic curent fiind asigurate cu apă caldă (L.T. 

„N.Levițchi”, Gimnaziul nr.86, Școala primară-grădiniță „A. Ursu” )  

 La control 



Până la 28 august toate instituţiile de invăţământ din subordinea OLSDÎ vor 

putea fi asigurate cu condiţiile adecvate de igienă şi sanitaţie, conform 

normelor OMS 

Există un plan de acţiuni la nivel de autorităţi publice locale 

Există estimări financiare (studii de fezabilitate) privitor la cheltuielile 

necesare pentru soluţionarea problemei definitive privind asigurarea tuturor 

şcolilor din subordine cu condiţiile adecvate de igienă şi sanitaţie, conform 

normelor OMS 

Realizarea procedurilor de 

Achiziţii Publice  

4 licitații în derulare   În proces 

Servicii de alimentare pentru 

instituțiile din subordine; 

Valoarea estimată: 1632215,20 MDL 

Perioada clarificărilor: 14.07-24.07.2020 
Perioada de depunere a ofertelor: 24.07-

14.08.2020 

 În proces 

Forme mici arhitectonice la 

IET nr 166; 

Valoarea estimată: 612500 MDL 

Perioada clarificărilor: 09.07-20.07.2020 

Evaluare: 12 august 2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 20.07-

10.08.2020 

 În proces 

Mobilier pentru instituțiile 

din subordine; 

Valoarea estimată: 915489 MDL 

Perioada clarificărilor: 06.07-16.07.2020 

Evaluare: 10 august 2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 16.07-

07.08.2020 

 În proces 

Mobilier pentru 

redeschiderea a 2 grupe la 

IET nr. 157 

Valoarea estimată: 145667 MDL 

Perioada clarificărilor: 22.07-24.07.2020 

Evaluare: 11 august 2020 

Perioada de depunere a ofertelor: 24.07-

29.07.2020 

 În proces 

Salubrizarea teritoriului 

instituției și teritoriului 

adiacent 

25 IET; 4 inst. de învăț. primar și 

secundar; 2 inst. extrașcolare 

Teritoriul instituțiilor din subordinea 

DETS Buiucani și teritoriul adiacent 

continua să fie salubrizat zilnic 

 Proces 

continuu 

Prășirea, afânarea răzoarelor IET nr. 62, 113, 116, 119, 145, 157, 

186, 215 

Afânarea răzoarelor se efectuează  la 

necesitate prin instituții 

 La control 

Cosirea ierbii 1500 m2  IET nr. 62, 63, 75, 119, ȘP-

G. ”A. Ursu” 

Cosirea ierbii la necesitate prin instituții  La control 

Retezarea arbuștilor IET nr. 16, 62, 116, 145, 183, ȘP-G. 

”A. Ursu” 

Retezarea arbuștilor la necesitate prin 

instituții 

Condițiile 

climaterice 

La control 

Evacuarea gunoiului menajer IET nr. 20, 26, 52, 113, 116, 119, 

145, 158, 164, 183, 215, LT ”N. 

Levițchi”, LT ”N. Gogol” 

Evacuarea gunoiului menajer (la 

necesitate se va face solicitare) 

 La control 



Evacuarea deșeurilor (crengi 

uscate, frunzișul, etc.) 

Evacuate  cu forțele proprii – IET 

nr. 34, 166 

Programată evacuarea deșeurilor din  

instituții (IET nr. 16, 87, 116, 145, 157)  

Tergiversarea 

lucrărilor de 

evacuare; 

La control 

Defrișarea copacilor IET nr. 54 de către ÎM ”A. G. Spații 

Verzi” 

IET nr. 16, 183 independent 

Lucrări de defrișare în IET nr. 34 în 

conformitate cu Autorizația nr. P-

0303/2020 din 26 iunie 2020 

Suprasolicitări 

la ÎM ”A. G. 

Spații Verzi” 

În proces 

Defrișarea copacilor Solicitare la ÎM ”Asociația de 

Gospodărie Spații Verzi” pentru 

defrișări suplimentare 

Solicitarea Autorizației pentru defrișare 

la ”Agenția de mediu” 

 La control 

Vopsirea în grupe, 

pavilioane, elementele de 

joacă, poarta, gardul 

IET nr. 16, 26, 62, 87, 116, 119, 

145, 157 

Reîmprospătare cu var și vopsea În dependență 

de materialele 

de construcție; 

La control 

Evaluarea pavilioanelor din 

IET  

 

Total - 201 pavilioane, inclusiv: 

în stare bună - 91  

satisfăcătoare- 95 

avariată -14  

de construit 8 pavilioane 

2705,00 mii lei - suma estimativă 

pentru lucrări de reparație 

  La control 

Organizarea evenimentelor 

de finalizarea a unor 

lucrări de reparație la care 

au participat reprezentanți 

ai APL 

Nu au fost Programate pentru 26.08.2020 în cadrul 

IET nr. 20, 85, 115 

Notă: în Comisia de evaluare 

a calității reparațiilor curente 

și capitale sunt incluși Grupul 

de ingineri din cadrul DETS 

sect. Buiucani, Directorul și 

șeful de gospodărie a 

instituției 

Monitorizarea şi 

raportarea situaţiei întru 

prevenirea virusului 

COVID-19 în rândul 

angajaţilor din sistem, 

În cadrul instituțiilor de educație 

timpurie, de învăţământ primar, 

secundar şi extraşcolar din 

subordinea DETS sect. Buiucani 

nu sunt persoane  infectate cu 

Covid 19 

   



copiilor din instituţiile de 

învăţământ general 

Evidența angajaților din 

subordine la data de 

13.08.2020 

Numărul total de angajați - 42, 

dintre care: 

30 angajați la locul de muncă 

3 angajați în concediul anual de 

odihnă  

1 angajat în concediul neplătit 

 Notă: paznicii la DETS, 

tabăra Ulmu și  gimnaziul nr. 

52 lucrează în ture 

Publicare pe pagina Web 15 Noutăți 

8 Evenimente 

1 Notă informativă cu referire la 

materialele de uz gospodăresc 

distribuite în instituțiile din 

subordine 

2 Ordine 

Raportul săptămânal 

Informații parvenite de la organele 

ierarhic superioare. 

 La control 

 

 

 

 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucrări de reparație efectuate în instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani, conform foii de titlu pentru anul 2020 

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 20 instituții, dintre care:  în 16 IET și 2 instituțiile de învățământ liceal, 1 centrul extrașcolar și 

pentru redeschiderea grupelor în 1 IET.   
Nr 

d/o 
Obiectul investiției 

Suma contractului 

lei 
Nr. contract Antreprenorul Statut 

1.  Lucrări de reparaţie capitală  spălătoriei și schimbarea  tâmplăriei la IET nr. 20 150 499,00 Nr. 61 din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

2.  Lucrări de reparaţie sistemului de încălzire și blocului sanitar la IET nr. 26 89 875,63 Nr. 59 din 17.06.2020 Livart Prim Finisat 

3.  Lucrări de reparaţie în punctul medical și tavan în grupe, reparația scărilor cu balustradă, acoperiș la 

IET nr. 34 

205981,1 Nr. 104 din 13.07.2020 Gricons Impex În lucru 

4.  Lucrări de reparaţie acoperișului și rețelele inginerești în subsol și în grupe la IET nr. 52 149 880,92 Nr. 57 din 17.06.2020 Vanro Com Finisat 

5.  Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la IET nr. 54 139 048,78 Nr. 62 din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

6.  Lucrări de reparaţie sistemului de ventilare la spălătoria, acoperiș, canalizare la bloc alimentar la IET 

nr. 63 

245 329,73 Nr. 65 din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

7.  Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare, schimbarea tâmplăriei la IET nr. 85 140 681,39 Nr. 63  din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

8.  Lucrări de reparaţie depozitului alimentar la IET nr. 110 90 581,59 Nr. 64  din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

9.  Lucrări de reparaţie a spălătoriei la IET nr. 113 124 457,89 Nr. 60  din 17.06.2020 Livart Prim Finisat 

10.  Lucrări de reparaţie a spălătoriei și rețelelor inginerești la IET nr. 143 168 198,59 Nr. 56  din 17.06.2020 Vanro Com Finisat 

11.  Lucrări de reparaţie a  spălătoriei la IET nr. 145 132913,72 Nr. 102 din 13.07.2020 Livart Prim Finisat 

12.  Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești și acoperișului la IET nr. 157 89102,87 Nr. 100 din 13.07.2020 Simcon Lux Finisat 

13.  Lucrări de reparaţie capitală  la punctul medical, acoperișului și schimbarea tâmplăriei la IET nr. 158 213055,43 Nr. 103 din 13.07.2020 Livart Prim Finisat 

14.  Lucrări de reparaţie depozitului alimentar și rețelelor inginerești  la IET nr. 164 127575,55 Nr. 85  din 03.07.2020 Livart Prim În lucru 

15.  Lucrări de reparaţie capitală a  spălătoriei, acoperiș la IET nr. 185 130 393,66 Nr. 76  din 23.06.2020 Livart Prim Finisat 

16.  Lucrări de reparaţie  blocurilor  sanitare la IET nr. 215 135998,3 Nr. 83 din 03.07.2020 Topo Bau Finisat 

17.  Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești la L.T. "N. Levițchi" 97 373,38 Nr. 69   din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

18.  Lucrări de reparaţie acoperișului la L.T. "N. Gogol" 124 096,78 Nr. 69/1  din 17.06.2020 Gricons Impex Finisat 

19.  Lucrări de reparaţie acoperișului, schimbarea tâmplăriei, montarea sistemului de ventilației la cab. 

de ceramica la CCT 

187 999,25 Nr. 73  din 22.06.2020 Budei Com Finisat 

20.  Lucrări de reparaţie capitală la IET nr. 157 ( redeschiderea grupelor ) 408899 Nr. 105 din 13.07.2020 Data Cons Service În lucru 

 

 

 

 

 



 

Reparații capitale din economiile formate 2020 

Nr 

 

 

Denumirea instituţiei 

 

 

 

Tipul de lucrări 

 

 

Economia 

formată din 

F.T. 

lei 

 

Suma 

contractului 

 

lei 

Diferenţa 

de contract 

lei 

Nr. contract  

 

 

Antreprenorul    

 

          

Lucrările 

Finisat/În 

lucru/Nu-s în 

lucru 

1 IET nr. 20, str. V. Lupu, 21 Schimbarea tâ\mplăriei 120 926,2 95 995,39 24 930,81 Nr.136  din 5.08.2020 TopoBau În lucru 50% 

2 IET nr. 26, str. N. Costin, 46 Sistema de încălzire 106 124,37 95 909,77 10 214,60 Nr.108  din 15.07.2020 Livart Prim Finisat 

3 
IET nr. 34, str. Calea Ieşilor, 

25/2 

Schimbarea tâmplăriei 88 018,94 59 600,0 

0,94 

Nr.122  din 23.07.2020 
Fenster 

Construct 
Finisat 

 Caracter general 28 418,94 28 418,0 Nr.140  din 11.08.2020 Alisidora În lucru 70% 

4 
IET nr.52, str. Drumul Crucii, 

99/1 
Schimbarea tâmplăriei 144 119,08 95 600,01 48 519,07 Nr.107  din 14.07.2020 Topo Bau Finisat 

5 IET nr. 54, str. I. Creangă, 4 a 

Schimbarea tâmplăriei 154 951,22 84 200,00 

760,58 

Nr. 121 din 23.07.2020 
Fluxmeșter Finisat 

Reparația blocului sanitar 70 751,22 69 990,64 
Nr. 138 din 6.08.2020 Constructiv 

Grup 
În lucru 60% 

6 IET nr. 63, str. Columna, 142 
Schimbarea tâmplăriei, 

reț.ingin,caracter general. 
60 870,82 60 726,16 144,66 Nr. 30 din 30.07.2020 

Constructiv 

Grup 
Finisat 

7 IET nr. 85, str. I.Creangă,66/2 

Reparația blocului sanitar 153 318,61 95 975,92 

349,09 

Nr.109  din 15.07.2020 Constructiv 

Grup 
Finisat 

Schimbarea tâmplăriei 57 342,69 56 993,6 
Nr.137  din 5.08.2020 

TopoBau Finisat 

8 IET nr. 110, str. Ștefănucă, 8 
Reparația punctului 

medical 
76 018,41 75 994,12 24,29 Nr.87  din 06.07.2020 Alisidora SVV Finisat 

9 IET nr. 113, str. I. Creangă, 57 
Reparația depozitului 

alimentar 
71 542,11 70 631,9 910,21 Nr. 86 din 03.07.2020 

Constructiv 

Grup 
Finisat 

 

10 

 

 

IET nr. 143, str. Marinescu, 15 

 

Aped, canal, t/s 

 

125 801,41 

 

99 991,87 

 

 

 

Nr. 101 din 09.07.2020 

 

Sardis Exim 

 

Finisat 

Aped, canal  25 809,54 25 809,0 0,54 Nr. 119 din 22.07.2020 Sardis Exim Finisat 



11 IET nr. 145, str. Gh. Tofan, 2 Schimbarea tâmplăriei 46 170,73 40 250,0 5 920,73 

Nr.124  din 24.07.2020 
Fenster 

Construct 
Finisat 

12 IET nr. 157, str. Cornului, 3 

 67 697,13  67 697,13 Nr.  din .2020   

Construcția pavilioanelor 262 082,87 95 950,0 

152 355,87 

Nr.129  din 29.07.2020 Prestigiu 

Construct 
Finisat 

Finisarea exterioară a 

pavelioanelor 
166 132,87 13 777,0 

Acord adițional la 

contract Nr.129  din 

29.07.2020 

Prestigiu 

Construct 
 

13 IET nr. 158, str. N.Costin,59/2 

Caracter general  178 944,57 95 999,49 

5,08 

Nr.120  din 22.07.2020 Vanro-Com Finisat 

Schimbarea tâmplăriei 82 945,08 82 940,0 Nr.125  din 28.07.2020 Fluxmeșter În lucru 90% 

14 IET nr. 164, str. N. Costin, 63/7 

Reparația acoperișului 117 424,45 49 271,12 

3,33 

Nr. 97  din 08.07.2020 Budei Com Finisat 

Schimbarea tâmplăriei 68 153,33 68 150,0 Nr.126  din 28.07.2020 
Fenster 

Construct 
În lucru 90% 

15 
IET nr. 185, str. Alba Iulie, 

202/3 
Schimbarea tâmplăriei 85 206,34 85 200,0 6,34 Nr. 88 din 7.07.2020 

Fenster 

Construct 
Finisat 

16 IET nr. 215, str.31 August,  94 Reparația acoperișului 99 201,61 49 203,57 49 998,04 Nr. 98  din 08.07.2020 Budei Com Finisat 

17 
L.T. “N. Levițchi” , str. I. 

Pelivan, 24 

Schimbarea tâmplăriei și 

reparația acoperișului 
98 626,62 84 869,53 13 757,09 Nr. 92 din 07.07.2020 TopoBau Finisat 

18 

 

L.T.“N.Gogol”, str. Șciusev, 90 

 

Reparația acoperișului 169 903,22 99 844,67 

123,95 

Nr. 81 din 30.06.2020 Blocartlux Finisat 

Reparația rețelelor 

inginerești  
70 058,55 69 934,60 Nr.132  din 30.07.2020 Gricons Impex În lucru 80% 

19 CCT, str. Suceava, 21 Reparația fațadei și intrării 106 000,75 95 419,45 10 581,3 
Nr.128  din 29.07.2020 Prestigiu 

Construct 
Finisat 

 Total  2 332 949,46      

 

 

 

 

 



Situația pavilioanelor în IET ale DETS sectorul Buiucani 

Nr.  Instituția de educație timpurie / adresa 

Nr. de 

pavilioane 

în 

evidență 

contabilă 

Starea pavilioanelor Surse 

financiare 

necesare, 

mii lei 

Notă 
bună 

satisfăc

ătoare 

avariat

ă 

1 IET. nr. 16, str.  Maria Cibotari, 26 6 5 1 - 40,0 Acoperiș 

2 IET. nr. 20, str.  Vasile Lupu, 21 7 1 6 - 60,0 Pardoseala 

3 IET. nr. 26, str. N. Costin 46 12 10 1 1 45,0 Acoperiș 

4 IET. nr. 34, str. Calea Ieşilor, 25/2; 31 4 - 4 - 60,0 Pardoseala 

5 IET. nr. 52, str.  Drumul Crucii, 99/1 7 - 6 1 90,0 
Carcasa, pardoseala, 

acoperiș 

6 IET. nr. 54, str. Ion Creangă, 4 a 4 1 1 2 120,0 Pereți, pardoseala, acoperiș 

7 IET. nr. 62, str. Teodorovici, 8/2 6 - 3 3 240,0 Reparația capitală 

8 IET. nr. 63, str. Columna, 142 4 2 - 2 80,0 Reparația capitală 

9 IET. nr. 75, str. Lisabona, 8 6 2 3 1 90,0 Pardoseala, acoperiș 

10 IET. nr. 85, str. Muzicescu, 2 4 3 1 - 40,0 Acoperiș 

11 IET. nr. 87, str. Ion Creangă, 62/2 5 5 - - - - 

12 IET. nr. 110, str.  Ştefănucă, 8 4 - 4 - 180,0 Pereți, pardoseala, acoperiș 

13 IET. nr. 113, str.  Ion Creangă, 57 3 3 - - - - 

14 IET. nr. 116, str.  Paris, 34 6 6 - - - - 

15 IET. nr. 119, str. Ion Pelivan, 22 10 9 1 - 40,0 Acoperiș 

16 IET. nr. 143, str.  Marinescu, 15 11 - 10 1 120,0 Reparația capitală 

17 IET. nr. 145, str.  Gh.Tofan, 2 9 1 8 - 90,0 Pardoseala, acoperiș 

18 IET. nr. 157, str.  Cornului 3 11 11 - 3(c) 240,0 De construit 3 pavilioane 

19 IET. nr. 158, str. O. Ghibu, 2 / N. Costin 59/2 13 1 11 1 150,0 Pereți, pardoseala,  

20 IET. nr. 164, str. N. Costin, 63/7 7 5 2 - 40,0 Acoperiș 

21 IET. nr. 166, str. N. Costin, 63/3 8 8 - 5(c) 400,0 De construit 5 pavilioane 

22 IET. nr. 183, str. L. Deleanu, 1/1 14 4 8 2 250,0 Reparația capitală 

23 IET. nr. 185, str.  Alba-Iulia, 202/3 13 13 - - - - 

24 IET. nr. 186, str. L. Deleanu, 11/2 13 - 13 - 160,0 Pereți, pardoseala, acoperiș 

25 IET. nr. 215, str. 31 August 1989,94 12 - 12 - 170,0 Pardoseala, acoperiș 

26 Şcoala prim.- grăd. ”Ursu”, str. Calea Ieşilor 57/2 2 2 - - - - 

 Total 201 92 95 14/8 2 705,0  
 

 



În legătură cu starea de urgență și evitarea răspândirii infecției Covid-19 în rândul copiilor și angajaților s-au achiziționat bunuri materiale:  

Denumirea Un. / mas Cantitatea Suma 

Pastile Jaclor      636 borcane buc 159000 85780,00 

Dezinfectant pt suprafețe buc 401 60150,00 

Dezinfectant pt mâini  1000 ml buc 20 3100,00 

Dezinfectant pt mâini  400ml buc 387 17415,00 

Dezinfectant pt mîini rezervă 5.0 l buc 67 20100,00 

Servețele antibacteriale fără alcool buc 1680 33515,00 

Servețele dezinfectante cu alcool buc 100 6780,00 

Mănuși latex N100 cutii 70 6330,00 

Bahile buc 700 1050,00 

Măști medicinale N100 cutii 26 11771,00 

Set: halat+mănuși+bonetă+măști+bahile buc 160 12800,00 

Termometru infra-roșu buc 147 176700,00 

Pulverizator pompa de gradina 5.0 l  buc 40 7104,00 

Pulverizator pompa de gradina 7.0 l  buc 30 8670,00 

Viziere buc 350 10500,00 

Suport pentru ștergare de hârtie buc 200 9600,00 

Ștergare de hârtie pentru suport buc 2080 19760,00 

Lămpi antibacteriale buc 72 99480,00 

Prelungitoare de 5 m buc 80 9600,00 

Covorașe dezinfectante buc 344 86000,00 

Pahare de hârtie 175 buc 39600 9900,00 

Total     805870,50 

 

 

 

 

 

 

 


