
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 13-18 iulie 2020 

Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate şi realizate pentru 

săptămâna precedentă   

(13-18 iulie 2020) 

Indicatori de produs/rezultat 

Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

 (20-24 iulie 2020) 

Riscuri /probleme 

 

Note 

 

Realizarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a edificiilor educaţionale din subordine (lucrări concrete pentru deschiderea 

grupelor noi în IET) 

Lucrări de reparație 

capitală conform Foii 

Titulare 2020;  

4 990,0 mii lei pentru reparații 

capitale: 

2 700,0 mii lei pentru Reparație 

generală în 13 instituții: 34, 54, 63, 85, 

110, 113, 143, 145, 157, 158, 164, 185, 

CCT. 

920,0 mii lei pentru Reparația 

acoperișurilor în 7 instituții: 34, 52, 

63, 157, 185, LT ”N. Gogol”, CCT; 

1 370,0 mii lei pentru Reparația 

tehnicii sanitare și a sistemului 

de încălzire în 8 instituții: 26, 52, 63, 

113, 143, 157, 164, 215, LT „N. 

Levițchi”; 

 și 700,0 mii lei pentru 

redeschiderea grupelor noi în IET 

nr. 157 (2 grupe);  

• Monitorizarea reparațiilor în 

instituțiile din subordine a DETS sect. 

Buiucani; 

Tergiversarea 

lucrărilor de 

reparație; 

In lucru 

Contracte cu agenții 

economici; 

20 contracte semnate (toate); • Încheierea contractelor cu prestarea 

serviciilor de reparații din economiile 

formate; 

 În lucru 

Monitorizarea situației și 

lucrărilor reparațiilor 

curente în instituțiile din 

subordine;  

Finisate: 215; 

În lucru: IET nr. 186 (60%), DETS 

sect. Buiucani (10%) 

• Monitorizarea lucrărilor de către 

DETS sect. Buiucani; 

 La 

control 



Monitorizarea lucrărilor la 

reparații capitale în baza 

contractelor încheiate; 

Finisate: 26, 52, 85, LT ”N. 

Gogol”; 

În lucru: 

80-95% în 10 inst.: 20, 54, 63, 113, 

110, 143, 185, 215, CCT; LT ”N. 

Levițchi”; 

60-75% - 

30-55% în 1 inst. 145; 

Până la 30 % în 5 inst.: 34, 157, 

158, 164, 157 (2 grupe); 

• Monitorizarea lucrărilor de către 

DETS sect. Buiucani; 

Lucrări 

neprevăzute; 

Condițiile 

climaterice (ploi); 

În lucru 

Începutul lucrărilor în 

instituții cu finanțare din 

economiile formate; 

10 inst.: 52, 85, 110, 113, 143, 164, 

185, 215, LT ”N. Gogol”, LT ”N. 

Levițchi”; 

• Începutul lucrărilor în instituțiile din 

subordine la care au rămas economii 

după reparații; 

Demersurile 

expediate cu 

întârziere; 

La 

control 

Deschiderea celor 2 grupe la IET nr. 157 

Alocat pentru redeschiderea 

grupelor noi de către 

Primăria mun.  Chișinău; 

700,0 mii lei în IET nr. 157 (2 

grupe); 
• Dotarea cu bunuri materiale a grupelor 

noi deschise, finanțate conform 

Dispoziției Primăriei nr. 341-d din 16 

iulie 2020; 

Tergiversarea 

semnării 

contractelor; 

La 

control 

Începutul lucrărilor de 

reparație; 

15.07.2020 de către agentul 

economic ”Data Cons Service”; 
• Din economiile formate vor fi lucrări 

suplimentare; 

 În lucru 

Acţiuni de lichidare a consecinţelor ploilor abudente din luna iunie 

Reparația acoperișului 

conform Foii Titulare; 

în 7 instituții, dintre care: 

În lucru: 34, 63, 157, CCT; 

Finisate: 52, 185, LT”Gogol”; 

• Continuarea lucrărilor de reparație în 

instituțiile nominalizate; 

Condițiile 

climaterice; 

În lucru 

Necesitatea reparației 

acoperișului după ploile 

abundente; 

Finanțate: 16, 87, 116, 119, 183, 

Gimnaziul nr. 86, LT”N. Levițchi”; 

Necesită finanțare: 26, 157, 186; 

În lucru: 164(econ.), 183, 

215(econ.);  

Finisate: nu sunt; 

 

 

• Demararea lucrărilor pentru reparația 

acoperișurilor în instuțiile din 

subordine, în baza raspunsului de la 

DGF; 

Lipsa mijloacelor 

financiare la unele 

instituții; 

În lucru 



Monitorizarea procesului de instalare a contoarelor electrice la blocurile alimentare din instituţiile din subordine 

Instalarea contoarelor 

electrice la blocurile 

alimentare;  

montarea contoarelor la 4 instituții 

din subordine în baza contractului 

semnat; 

• Sigilarea contoarelor electrice; Tergiversarea 

începutului 

lucrărilor de către 

In lucru 

Instalarea contoarelor de apă 

la blocurile alimentare; 

Elaborarea devizelor pentru 

încheierea contractelor la instalarea 

contoarelor de apă; 

• Încheierea contractelor; agentul economic;  

Organizarea evenimentelor de finalizarea a unor lucrări de reparație la care au participat reprezentanți ai APL 

În baza ordinului DETS sect. Buiucani nr. 199 din 23.06.2020 ”Cu privire la crearea comisiei pentru evaluarea lucrărilor de reparație, conform 

Foii de Titlu 2020...” în Comisia de evaluare a calității reparațiilor curente și capitale sunt incluși Grupul de ingineri din cadrul DETS sect. 

Buiucani, Directorul și șeful de gospodărie a instituției unde au fost desfășurate lucrări de reparație și agentul economic care a desfășurat 

lucrări de reparație. 

Implementarea prevederilor Dispoziţiei Primarului General al municipiului Chişinău nr. 337 din 10 iulie 2020 

Inginerul principal din cadrul DETS sect. Buiucani, Ipatii Alexandru, este informat că face parte din grupul de lucru, care va monitoriza 

lucrările de reparație în perioada iulie-septembrie 2020 în edificiile instituțiilor din subordine.  

Punerea în aplicare a ordinului DGETS nr. 962 din 14.07.2020 „Cu privire la completarea fişelor de inventariere tehnică pentru 

instituţiile de învățământ general din municipiul Chişinău” 

Grupul de ingineri  din cadrul DETS sect. Buiucani, sunt informați și în colaborare cu persoanele responsabile din cadrul instituțiilor din 

subordine vor completa fișele de inventariere pentru instituțiile de învățământ din subordine. 

Nivelul pregătirii instituţiilor de educaţie timpurie, în cazul reluării activităţii acestora 

Produsele distribuite vor fi 

folosite, în caz de 

redeschidere a IET, pentru o 

perioadă de 2-3 luni; 

Bunuri materiale în sumă de 

805870,50 lei; 
• Discuții privitor la folosirea rațională a 

bunurilor materiale primite; 

Folosirea 

irațională; 

Distri-

buit 

Achiziționarea bunurilor 

materiale în instituțiile din 

subordine; 

133 cutii bahile; • Achiziționarea și distribuirea bunurilor 

materiale necesare (suplimentar); 

 La 

control 



Evaluarea  la Achiziții 

Publice a necesităților la 

veselă; 

12 loturi; • Încheierea contractelor la 

achiziționarea dezinfectanților – 4 

agenți economici; 

 La 

control 

Publicarea necesităților la 

mobilier; 

11 loturi; • Achiziționarea și repartizarea 

mobilierului prin instituții; 

 La 

control 

Repartizarea  inventarului 

moale; 

847 seturi de albituri; 

813 ștergare flaușate; 

137 buc. cuverturi; 

300 buc. plapume de sintipon; 

80 perne de sintipon; 

130 halate albe; 

52 halate albastre; 

140 bonete pentru bucătari; 

132 șorțuri albe; 

83 șorțuri de poletilenă; 

• Încheierea contractului pentru 

achiziționarea halatelor, cu finanțare 

din economiile la inventar moale; 

Lipsa mijloacelor 

financiare 

destinate dotării 

instituțiilor; 

În lucru 

Publicare repetată la utilaj 

tehnologic; 

9 loturi; • Pregătirea pachetelor de documente 

pentru casarea mijloace fixe; 

Tergiversarea din 

cauza pandemiei; 

La 

control 

Evaluarea procedurii de 

achiziției a materialelor de 

construcție; 

16 loturi; • Încheierea contractelor la materiale de 

construcție cu 4 agenți economici; 

 În lucru 

Publicarea materialelor de uz 

gospodăresc; 

15 loturi; • Desemnarea agenților economici 

câștigători și încheierea contractelor;  

 În lucru 

Realizarea procedurilor de Achiziţii Publice pe toate segmentele, prioritar - reparaţii. Contracte semnate 

Forme mici arhitectonice la 

IET nr 166; 

Valoarea estimată: 612500 MDL 

Perioada clarificărilor: 09.07-

20.07.2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

20.07-10.08.2020 

 În lucru 

Vesela pentru instituțiile din 

subordine; 

Valoarea estimată: 185514 MDL 

Perioada clarificărilor: 07.07-

10.07.2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

10.07-15.07.2020 

 În lucru 

Mobilier pentru instituțiile 

din subordine; 

Valoarea estimată: 915489 MDL 

Perioada clarificărilor: 06.07-

16.07.2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

16.07-07.08.2020 

 În lucru 



Utilajul tehnologic pentru 

instituțiile din subordine; 

Valoarea estimată: 263100 MDL 

Perioada clarificărilor: 10.07-

15.07.2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

15.07-24.07.2020 

 În lucru 

Materiale de gospodărie 

pentru instituțiile din 

subordine; 

Valoarea estimată: 209609 MDL 

Perioada clarificărilor: 14.07-

20.07.2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

20.07-27.07.2020 

 În lucru 

Servicii de alimentare pentru 

instituțiile din subordine; 

Valoarea estimată: 1632215,20 

MDL 

Perioada clarificărilor: 14.07-

24.07.2020 

• Perioada de depunere a ofertelor: 

24.07-14.08.2020 

 În lucru 

Salubrizarea teritoriilor instituţiilor de învăţământ și a celor adiacente din subordine 

Salubrizarea teritoriului 

instituției și teritoriului 

adiacent; 

25 IET; 4 inst. de învăț. primar și 

secundar; 2 inst. extrașcolare.; 
• Teritoriul instituțiilor din subordinea 

DETS Buiucani și teritoriul adiacent 

continua să fie salubrizat zilnic; 

Lipsa inventarului 

necesar; 

Proces 

continuu 

Prășirea, afânarea răzoarelor; IET nr. 20, 26, 63, 75, 85, 87, 116, 

119, 145, 157; 
• Reîmprospătare cu var și vopsea; Condițiile 

climaterice; 

La 

control 

Cosirea ierbii; 4500 m2  IET nr. 62, 63, 85, 116, 143, 

145, 157, 183, 215; 
• Cosirea ierbii la necesitate prin 

instituții; 

Lipsa 

combustibilului; 

La 

control 

Retezarea arbuștilor IET nr. 87, 116, 119; • Retezarea arbuștilor la necesitate prin 

instituții; 

 La 

control 

Evacuarea gunoiului 

menajer; 

IET nr. 26, 113, 119, 145, 158, 183, 

185; 
• Evacuarea gunoiului menajer (la 

necesitate se va face solicitare); 

Suprasolicitarea la 

Autosalubritate; 

La 

control 

Evacuarea deșeurilor (crengi 

uscate, frunzișul, etc.); 

Evacuate cu forțele proprii – 54, 

186, 215; 
• Programată evacuarea deșeurilor din 7 

instituții (IET nr. 26, 116, 119, 145, 

157, 166, Gimnaziul nr. 86);  

Tergiversarea 

lucrărilor de 

evacuare; 

La 

control 

Defrișarea copacilor; Lucrări de defrișare în IET nr. 119; • Începutul lucrărilor de defrișare în IET 

nr. 34, 54, 62, Gimnaziul nr. 86, în 

conformitate cu Autorizația nr. P-

0303/2020 din 26 iunie 2020; 

Suprasolicitări la ÎM 

”Spații Verzi”; 
În lucru 

Lichidarea ambroziei Se atestă lipsa plantei pe teritoriile 

instituțiilor din subordine; 
• Deratizarea, dezinsecția (la necesitate 

se face solicitare); 

 La 

control 



Publicare pe pagina Web 

Noutăți; 

Evenimente; 

Raport săptămânal; 

Scrisori; 

Ordine; 

Dispoziții; 

Hotărâri. 

15 Noutăți; 

5 Evenimente; 

Raport săptămânal; 

2 Scrisori; 

1 Ordin; 

2 Dispoziții; 

2 Hotărâri. 

Informații parvenite de la organele 

ierarhic superioare. 

 La 

control 

 

 

 

Şeful Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Ion VRÎNCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucrări de reparație efectuate în instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani, conform foii de titlu pentru anul 2020 

Conform Foii de Titlu 2020 au fost prevăzute lucrări de reparație capitală în 20 instituții, dintre care:  în 16 IET și 2 instituțiile de învățământ liceal, 1 centrul extrașcolar și 

pentru redeschiderea grupelor în 1 IET.   
Nr 

d/o 
Obiectul investiției 

Suma contractului 

lei 
Nr. contract Antreprenorul Statut 

1.  Lucrări de reparaţie capitală  spălătoriei și schimbarea  tâmplăriei la IET nr. 20 150 499,00 Nr. 61 din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

2.  Lucrări de reparaţie sistemului de încălzire și blocului sanitar la IET nr. 26 89 875,63 Nr. 59 din 17.06.2020 Livart Prim Finisat 

3.  Lucrări de reparaţie în punctul medical și tavan în grupe, reparația scărilor cu balustradă, acoperiș 

la IET nr. 34 

205981,1 Nr. 104 din 13.07.2020 Gricons Impex În lucru 

4.  Lucrări de reparaţie acoperișului și rețelele inginerești în subsol și în grupe la IET nr. 52 149 880,92 Nr. 57 din 17.06.2020 Vanro Com Finisat 

5.  Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la IET nr. 54 139 048,78 Nr. 62 din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

6.  Lucrări de reparaţie sistemului de ventilare la spălătoria, acoperiș, canalizare la bloc alimentar la 

IET nr. 63 

245 329,73 Nr. 65 din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

7.  Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare, schimbarea tâmplăriei la IET nr. 85 140 681,39 Nr. 63  din 17.06.2020 Standard Partener Finisat 

8.  Lucrări de reparaţie depozitului alimentar la IET nr. 110 90 581,59 Nr. 64  din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

9.  Lucrări de reparaţie a spălătoriei la IET nr. 113 124 457,89 Nr. 60  din 17.06.2020 Livart Prim În lucru 

10.  Lucrări de reparaţie a spălătoriei și rețelelor inginerești la IET nr. 143 168 198,59 Nr. 56  din 17.06.2020 Vanro Com În lucru 

11.  Lucrări de reparaţie a  spălătoriei la IET nr. 145 132913,72 Nr. 102 din 13.07.2020 Livart Prim În lucru 

12.  Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești și acoperișului la IET nr. 157 89102,87 Nr. 100 din 13.07.2020 Simcon Lux În lucru 

13.  Lucrări de reparaţie capitală  la punctul medical, acoperișului și schimbarea tâmplăriei la IET nr. 

158 

213055,43 Nr. 103 din 13.07.2020 Livart Prim În lucru 

14.  Lucrări de reparaţie depozitului alimentar și rețelelor inginerești  la IET nr. 164 127575,55 Nr. 85  din 03.07.2020 Livart Prim În lucru 

15.  Lucrări de reparaţie capitală a  spălătoriei, acoperiș la IET nr. 185 

 

130 393,66 Nr. 76  din 23.06.2020 
Livart Prim În lucru 

16.  Lucrări de reparaţie  blocurilor  sanitare la IET nr. 215 

 

135998,3 Nr. 83 din 03.07.2020 Topo Bau În lucru 

17.  Lucrări de reparaţie rețelelor inginerești la L.T. "N. Levițchi" 

 

97 373,38 Nr. 69   din 17.06.2020 Standard Partener În lucru 

18.  Lucrări de reparaţie acoperișului la L.T. "N. Gogol" 124 096,78 Nr. 69/1  din 17.06.2020 Gricons Impex Finisat 

19.  Lucrări de reparaţie acoperișului, schimbarea tâmplăriei, montarea sistemului de ventilației la cab. 

de ceramica la CCT 

187 999,25 Nr. 73  din 22.06.2020 Budei Com În lucru 

20.  Lucrări de reparaţie capitală la IET nr. 157 ( redeschiderea grupelor ) 408899 Nr. 105 din 13.07.2020 Data Cons Service În lucru 

 

 



Reparații curente 2020 

Nr 

 

 

Denumirea instituţiei 

 

 

 

Tipul de lucrări 

 

 

Economia 

formată din 
F.T., lei 

Suma contractului 

lei 

Diferenţa de 

contract 
lei 

Nr. contract 

 

Antreprenorul 
 

Finisat/În 

lucru 

1. 
IET nr. 20, str. V. Lupu, 21  143 501,00   Nr.  din .2020   

2. 
IET nr. 26, str. N. Costin, 46 Sistema de încălzire 106 124,37 95 909,77 10 214,60 Nr.  din .2020 Livart Prim  

3. 
IET nr. 34, str. Calea Ieşilor, 25/2  88 018,94   Nr.  din .2020   

4. 
IET nr.52, str. Drumul Crucii, 99/1 Schimbarea tâmplăriei 144 119,08 95 600,01 48 519,07 Nr.107  din 14.07.2020 Topo Bau  

5. 
IET nr. 54, str. I. Creangă, 4 a  154 951,22   Nr.  din .2020   

6. 
IET nr. 63, str. Columna, 142  97 670,27   Nr.  din .2020   

7. 
IET nr. 85, str. I.Creangă,66/2 Reparația blocului sanitar 153 318,61 95 975,92 57 342,69 Nr.  din .2020 Constructiv Grup  

8. 
IET nr. 110, str. Ștefănucă, 8 Reparația punctului medical 76 018,41 75 994,12 24,29 Nr.87  din 06.07.2020 Alisidora SVV În lucru 

9. 
IET nr. 113, str. I. Creangă, 57 Reparația depozitului alimentar 71 542,11 70 631,9 910,21 Nr. 86 din 03.07.2020 Constructiv Grup În lucru 

10. 
IET nr. 143, str. Marinescu, 15 Aped,canal,t/s 125 801,41 99 991,87 25 809,54 Nr. 101 din 09.07.2020 Sardis Exim În lucru 

11 
IET nr. 145, str. Gh. Tofan, 2  63 086,28   Nr.  din .2020   

12 
IET nr. 157, str. Cornului, 3  67 697,13   Nr.  din .2020   

13 
IET nr. 158, str. N.Costin,59/2  178 944,57   Nr.  din .2020   

14 
IET nr. 164, str. N. Costin, 63/7 Reparația acoperișului 117 424,45 49 271,12 68 153,33 Nr. 97  din 08.07.2020 Budei Com În lucru 

15 
IET nr. 185, str. Alba Iulie, 202/3 Schimbarea tâmplăriei 85 206,34 85 200,0 6,34 Nr. 88 din 7.07.2020 Fenster Construct În lucru 

16 
IET nr. 215, str.31 August,  94 Reparația acoperișului 99 201,61 49 203,57 49 998,04 Nr. 98  din 08.07.2020 Budei Com În lucru 

17 
L.T. “N. Levițchi” , str. I. Pelivan, 

24 

Schimbarea tâmplăriei și 

reparația acoperișului 
98 626,62 84 869,53 13 757,09 Nr. 92 din 07.07.2020 TopoBau În lucru 

18 
L.T.“N.Gogol”, str. Șciusev, 90 Reparația acoperișului 169 903,22 99 844,67 70 058,55 Nr. 81 din 30.06.2020 Blocartlux În lucru 

19 
CCT, str. Suceava, 21  106 000,75   Nr.  din .2020   

20 
IET nr. 157, str. Cornului, 3  277 101,00   Nr.  din .2020   

 
Total  2 424 257,39      



Notă informativă cu privire la necesitatea reparației acoperișului până la 14.06.2020 

Nr. Instituția Adresa Suprafața, m2 Suma estimativă, lei Nota 

1 IET nr. 16 Str. M. Cebotari, 26 110  55 000,0 ardezie 

2 IET nr. 87 Str. I. Creangă, 62/2 555 140 000,0 moale 

3 IET nr. 116 Str. Paris, 34 520 130 000,0 moale 

4 IET nr. 119 Str. I. Pelivan, 22 850 213 000,0 moale 

5 IET nr. 183 Str. L. Deleanu, 1/1 250 65 000,0 moale 

6 LT “N.Leviţki ” Str. I. Pelivan , 24 50 20 000,0 ardezie 

7 Gimnaziul nr. 86 Str. V. Lupu,14 490 123 000,0 moale 

   2 825 746 000,0  

 

Notă informativă cu privire la necesitatea reparației acoperișurilor, după ploile abundente din data de 14.06.2020  

Nr. Instituția Adresa Suprafața, m2 Suma estimativă, lei Nota 

1 IET nr. 26 Str. N. Costin, 46  20 000,0 Țiglă metalică 

2 IET nr. 34 Str. C. Ieșilor, 25/2   F.T. 

3 IET nr. 52 Str. Drumul.Crucii, 99/1   F.T. 

4 IET nr. 63 Str. Columna, 142   F.T. 

5 IET nr. 157 Str. Cornului, 3   F.T. 

6 IET nr. 158 Str. N. Costin, 59/2   F.T. 

7 IET nr. 164 Str. N. Costin, 63/7 180 45 000,0 moale 

8 IET nr. 185 Str. Alba-Iulia, 202/3   F.T. 

9 IET nr. 186 Str. L. Deleanu, 11/2 250 65 000,00 moale 

10 IET nr. 215 Str. 31 August 1989, 94 220 55 000,00 moale 

11 CCT Str. Suceava, 103   F.T. 

12 LT “N.Gogol” Str. Șciusev, 90   F.T. 

 Total  650 185 000,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 În legătură cu starea de urgență și evitarea răspândirii infecției Covid-19 în rândul copiilor și angajaților s-au achiziționat bunuri materiale:  

Denumirea Un. / mas Cantitatea Suma 

Pastile Jaclor      636 borcane buc 159000 85780,00 

Dezinfectant pt suprafețe buc 401 60150,00 

Dezinfectant pt mâini  1000 ml buc 20 3100,00 

Dezinfectant pt mâini  400ml buc 387 17415,00 

Dezinfectant pt mîini rezervă 5.0 l buc 67 20100,00 

Servețele antibacteriale fără alcool buc 1680 33515,00 

Servețele dezinfectante cu alcool buc 100 6780,00 

Mănuși latex N100 cutii 70 6330,00 

Bahile buc 700 1050,00 

Măști medicinale N100 cutii 26 11771,00 

Set: halat+mănuși+bonetă+măști+bahile buc 160 12800,00 

Termometru infra-roșu buc 147 176700,00 

Pulverizator pompa de gradina 5.0 l  buc 40 7104,00 

Pulverizator pompa de gradina 7.0 l  buc 30 8670,00 

Viziere buc 350 10500,00 

Suport pentru ștergare de hârtie buc 200 9600,00 

Ștergare de hârtie pentru suport buc 2080 19760,00 

Lămpi antibacteriale buc 72 99480,00 

Prelungitoare de 5 m buc 80 9600,00 

Covorașe dezinfectante buc 344 86000,00 

Pahare de hârtie 175 buc 39600 9900,00 

Total     805870,50 

 

Se află în procedura de achiziție inventarul moale:  

Halate albe buc. 150 28998,00 

Halate albastre buc 52 7120,00 

Șorțuri buc 200 14388,00 

Costume pentru bucătar buc 52 13000,00 

Total   63506,00 

 

 

 



Pentru buna funcționare a instituțiilor de educație timpurie până la finele anului 2020 este nevoie de următoarele bunuri materiale:  

Denumirea Un. mas Cantitatea  Suma 

Dezinfectant pentru suprafețe 5 litri buc 100 40000,00 

Dezinfectant pentru mâini 5 litri buc 300 90000,00 

Prosoape de hârtie buc 2200 22000,00 

Măști medicale cutii 250 62500,00 

Mănuși medicale  cutii 100 25000,00 

Termometru inflaroșu buc 120 14000,00 

Viziere buc 1000 30000,00 

Covorașe dezinfectante buc 50 12500,00 

Lampă antibacteriană buc 231 323400,00 

Prelungitoare de 5 metri buc 231 27720,00 

Bahile perechi 2000 3000,00 

Halate de bumbac buc 580 100000,00 

                       Total   750120,00 

   

Pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar până la finele anului 2020 este nevoie de următoarele bunuri materiale:  

Denumirea Un. mas Cantitatea  Suma 

Dezinfectant pentru suprafețe 5 litri rezervă buc 112 33600,00 

Dezinfectant pentru mâini cu pulv.1 litru buc 250 27500,00 

Dezinfectant pentru mâini 5 litri rezervă buc 1625 487500,00 

Suport pentru ștergare buc 136 6800,00 

Prosoape de hârtie buc 12500 125000,00 

Măști medicale bucăți 10000 50000,00 

Mănuși medicale  cutii 51 10200,00 

Termometru inflaroșu buc 30 36000,00 

Viziere buc 130 3900,00 

Covorașe dezinfectante buc 213 53250,00 

Lampă antibacteriană buc 30 42000,00 

Prelungitor 5 metri buc 30 3600,00 

Pulverizator pompă 7 litri buc 22 6600,00 

Bahile cutii 30 2250,00 

                     Total   888200.00 

 

 

         


